

附件2:

榆中县交通运输局“8·7”山洪抢险救灾道路应急抢通项目统计表

单位：（盖章）榆中县交通运输局

序号	施工单位（法人）	项目名称	具体实施内容						资金来源	结算费用（元）
			内容	投入类别	单位	单价（元）	数量	金额（元）		
1	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	兴黄公路K4+700上庄段山体滑坡抢修，处理山体滑坡清淤加固	2025年8月28日至2025年9月1日兴黄公路K4+700上庄段山体滑坡抢修，处理山体滑坡清淤加固。	50型装载车	台班	2000	15	30000	2025年中央自然灾害救灾资金第十二批	106500
				人员保障车	台班	350	9	3150		
				微货车	台班	380	5	1900		
				4桥渣土车	台班	2030	25	50750		
				40型装载机	台班	1500	1	1500		
				360型挖掘机	台班	3200	6	19200		
2	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	普银路路面抢通、整修	2025年9月7日至2025年9月11日对普银路路面抢通、整修。	10方自卸车	台班	1300	20	26000		65950
				360挖机	台班	3200	4	12800		
				40型装载机	台班	1500	6	9000		
				半挂拖车	台班	2050	2	4100		
				人工	天	260	40	10400		
				人员保障车	台班	350	5	1750		
3	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	清理河道、兴黄公路K1+100m处处理路基水毁，园小路K0+150米处理水毁	2025年8月7日至2025年8月25日清理河道、兴黄公路K1+100m处处理路基水毁，园小路K0+150米处理水毁。	微货车	台班	380	5	1900		
				50型装载车	台班	2000	27	54000		97920
				人员保障车	台班	350	10	3500		
				微货车	台班	380	24	9120		
				十方自卸车	台班	1300	13	16900		
				60挖掘机	台班	1200	12	14400		
4	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	榆新公路K0+600处处理水毁边沟及边坡。兴黄公路上庄段清理淤泥	2025年9月2日至2025年9月7日榆新公路K0+600处处理水毁边沟及边坡。兴黄公路上庄段清理淤泥。	30型装载机	台班	1500	4	6000		11240
				人员保障车	台班	350	3	1050		
				微货车	台班	380	4	1520		
				农用车	台班	350	3	1050		
				水泥425	吨	380	3	1140		
				细砂	m³	120	4	480		

榆中县交通运输局“8·7”山洪抢险救灾道路应急抢通项目统计表

单位：（盖章）榆中县交通运输局

序号	施工单位（法人）	项目名称	具体实施内容						资金来源	结算费用（元）
			内容	投入类别	单位	单价（元）	数量	金额（元）		
5	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	旧庄沟拉混合料	2025年8月12日至2025年8月18日在旧庄沟、张一悟纪念馆拉混合料。	10方自卸车	台班	1300	21	27300	2025年中央自然灾害救灾资金第十二批	29750
				人员保障车	台班	350	7	2450		
6	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	兴隆峡及张一悟纪念馆门口清理淤泥垃圾	2025年8月12日至2025年8月18日在兴隆峡及张一悟纪念馆门口清理淤泥垃圾。	4桥渣土车	台班	2030	14	28420		28420
7	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	峡口村至兴隆山清淤泥，兴上庄村、旧庄沟村、八门寺等村抢通路面、埋设管涵机械	2025年8月8日至2025年8月23日峡口村至兴隆山清淤泥，兴上庄村、旧庄沟村、八门寺等村抢通路面、埋设管涵机械	40型装载机	台班	1500	18	27000		54380
				60挖掘机	台班	1200	7	8400		
				4.2米平板车	台班	500	13	6500		
				人工	天	260	48	12480		
8	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	阳岔村道路抢修	2025年8月17日至2025年8月22日阳岔村道路抢修。	30型装载机	台班	1500	10	15000		25800
				60挖掘机	台班	1200	9	10800		
9	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	白堡村道路抢修	2025年8月17日至2025年8月22日白堡村道路抢修。	30型装载机	台班	1500	10	15000		25800
				60挖掘机	台班	1200	9	10800		
10	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	马莲滩、旧庄沟村道路抢修	2025年8月16日至2025年8月25日马莲滩、旧庄沟村道路抢修。	60挖掘机	台班	1200	42	50400		56840
				四桥渣土车	台班	2030	3	6090		
				拖拉机	台班	350	1	350		
11	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	兴隆山卧桥踏步修整铺砖	2025年9月11日至2025年9月22日兴隆山卧桥踏步修整铺砖。	30型装载机	台班	1500	3	4500		26190
				C30混凝土	m³	420	15	6300		
				踏步砖	块	11	240	2640		
				人员保障车	台班	350	5	1750		
				微货车	台班	380	5	1900		
				人工	天	260	35	9100		

榆中县交通运输局“8·7”山洪抢险救灾道路应急抢通项目统计表

单位：（盖章）榆中县交通运输局

序号	施工单位（法人）	项目名称	具体实施内容						资金来源	结算费用（元）
			内容	投入类别	单位	单价（元）	数量	金额（元）		
12	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	马莲滩、旧庄沟等村埋设函管	2025年8月11日至2025年8月26日在马莲滩、旧庄沟、红庄子、接驾嘴等村埋设函管。	钢带波纹管 φ0.5m	米	180	18	3240	2025年中央自然灾害救灾资金第十二批	169176
				钢带波纹管 φ0.75m（125*25）	米	600	6	3600		
				钢带波纹管 φ1.0m（125*25）	米	712	228	162336		
13	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	榆中县2025年农村公路应急抢险道路抢修	2025年9月2日至2025年9月5日在攀岩广场、阳岔村、接驾嘴村应急抢险道路抢修。	360挖机	台班	3200	4	12800		92664
				4.2米平板车	台班	500	2	1000		
				40型装载机	台班	1500	4	6000		
				4桥渣土车	台班	2030	5	10150		
				60挖掘机	台班	1200	3	3600		
				半挂拖车	台班	2050	1	2050		
				钢波纹管 φ1.0m（125*25）	米	712	27	19224		
				钢波纹管 φ2.0m（125*25）	米	1700	18	30600		
				人工	天	260	22	5720		
				微货车	台班	380	4	1520		
14	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	红庄子等道路抢修	2025年8月28日至2025年9月4日在旧庄沟红庄子、马莲滩、阳岔沟等村抢修道路。	10方自卸车	台班	1300	4	5200		129762
				30型装载机	台班	1500	2	3000		
				360挖机	台班	3200	10	32000		
				40型装载机	台班	1500	7	10500		
				4桥渣土车	台班	2030	12	24360		
				50型装载车	台班	2000	2	4000		
				60挖掘机	台班	1200	7	8400		
				半挂拖车	台班	2050	2	4100		
				钢波纹管 φ1.0m（125*25）	米	712	36	25632		
				小挖机板车	台班	1000	1	1000		
				人工	天	260	34.4	8940		
				人员保障车	台班	350	1	350		
				微货车	台班	380	6	2280		



榆中县交通运输局“8·7”山洪抢险救灾道路应急抢通项目统计表

单位：榆中县交通运输局

序号	施工单位（法人）	项目名称	具体实施内容						资金来源	结算费用（元）
			内容	投入类别	单位	单价（元）	数量	金额（元）		
15	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	马坡阳山、白家堡村道路抢通	2025年8月10日至2025年8月13日在马坡乡阳山村、白家堡村抢通道路。	D60挖掘机	台班	1200	3	3600	2025年中央自然灾害救灾资金第十二批	5650
				小挖机板车	台班	1000	1	1000		
				人员保障车	台班	350	3	1050		
16	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	峡口-刺沟岭、夏官营红柳沟一社-鳌子坪、崔家岭-马家山大庄道路应急抢通	2025年8月19日至2025年8月22日在城关镇峡口村、夏官营红柳沟、和平马家山道路应急抢通。	10方渣土车	台班	1300	9	11700		67650
				360挖机	台班	3200	5	16000		
				30型装载机	台班	1500	3	4500		
				50型装载车	台班	2000	7	14000		
				D60挖掘机	台班	1200	2	2400		
				半挂拖车	台班	2050	2	4100		
				人工	天	260	20	5200		
				人员保障车	台班	350	5	1750		
				砂石料	m³	50	160	8000		
17	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	榆中-新营、杨家庄-徐家峡道路应急抢通	2025年8月18日至2025年8月25日在小康营乡徐家峡、范家山村道路应急抢通。	人员	天	260	66	17160		126020
				50型装载车	台班	2000	10	20000		
				人员保障车	台班	350	16	5600		
				10方渣土车	台班	1300	4	5200		
				60挖掘机	台班	1200	10	12000		
				钢波纹管（0.75米）	米	600	13	7800		
				波纹管（0.6m）	米	220	18	3960		
				砂石料	m³	50	480	24000		
				混凝土	m³	420	40	16800		
				浆砌片石	m³	450	30	13500		



榆中县交通运输局“8·7”山洪抢险救灾道路应急抢通项目统计表


单位：（盖章）榆中县交通运输局

序号	施工单位（法人）	项目名称	具体实施内容						资金来源	结算费用（元）
			内容	投入类别	单位	单价（元）	数量	金额（元）		
18	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	城关镇秦家湾-园艺场门口、S104-兴隆山滑雪场、周前五社-二社、城关镇三角城村S104至戒毒所道路抢通	2025年8月18日至2025年9月20日城关镇秦家湾-园艺场门口、S104-兴隆山滑雪场、周前五社-二社、城关镇三角城村S104至戒毒所4条道路抢通。	10方渣土车	台班	1300	4	5200	2025年中央自然灾害救灾资金第十二批	86600
				360型挖掘机	台班	3200	8	25600		
				人员	天	260	35	9100		
				人员保障车	台班	350	8	2800		
				50型装载车	台班	2000	5	10000		
				C30混凝土	m³	420	10	4200		
				钢波纹管（Φ1.5米）	米	1400	16	22400		
				砂石料	m³	50	50	2500		
				D60挖掘机	台班	1200	4	4800		
19	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	小康营乡孟家庄桥-阴山道路抢通	2025年8月18日至2025年8月25日小康营乡孟家庄桥-阴山道路抢通。	30型装载机	台班	1500	8	12000		75360
				D60挖掘机	台班	1200	8	9600		
				人员	天	260	45	11700		
				人员保障车	台班	350	12	4200		
				波纹管（Φ0.5米）	米	180	12	2160		
				C30混凝土	m³	420	85	35700		
20	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	城关镇丁官营村蒲家庄-丁家庄，徐家庄-三角城，丁官营村社道	2025年8月18日至2025年8月25日城关镇丁官营村蒲家庄-丁家庄，徐家庄-三角城，丁官营村社道3条道路抢通	50型装载车	台班	2000	8	16000		130400
				D60挖掘机	台班	1200	8	9600		
				人员保障车	台班	350	16	5600		
				钢波纹管（Φ2.0米）	米	1700	30	51000		
				钢波纹管（Φ1.5米）	米	1400	18	25200		
				人员	天	260	50	13000		
				砂石料	m³	50	200	10000		

榆中县交通运输局“8·7”山洪抢险救灾道路应急抢通项目统计表

单位：（盖章）榆中县交通运输局

序号	施工单位（法人）	项目名称	具体实施内容						资金来源	结算费用（元）
			内容	投入类别	单位	单价（元）	数量	金额（元）		
21	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	马坡乡、城关镇、小康营道路应急抢通	2025年8月9日至2025年8月25日马坡乡上庄、旧庄沟、阳山，小康营乡翟家湾、红寺、孟家庄，城关镇李家庄等道路应急抢通。	10方自卸车	台班	1300	3	3900	2025年中央自然灾害救灾资金第十二批	63860
				30型装载机	台班	1500	19	28500		
				D60挖掘机	台班	1200	10	12000		
				人工	天	260	56	14560		
				人员保障车	台班	350	14	4900		
22	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	和平镇高营村、马家山村道道路应急抢通	2025年9月7日至2025年9月20日和平镇高营村、马家山村道道路应急抢通。	50型装载车	台班	2000	14	28000		206860
				D60挖掘机	台班	1200	14	16800		
				人员	天	260	96	24960		
				人员保障车	台班	350	24	8400		
				砂石料	m³	50	420	21000		
				10方渣土车	台班	1300	15	19500		
				C30混凝土	m³	420	210	88200		
23	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	小康营乡红寺至神树子、红寺至泉头，范家山村道路抢通	2025年9月7日至2025年9月20日小康营乡红寺至神树子、红寺至泉头，范家山村道3条道路抢通。	50型装载车	台班	2000	14	28000		140360
				D60挖掘机	台班	1200	14	16800		
				人员保障车	台班	350	28	9800		
				PE波纹管（Φ0.6米）	米	220	21	4620		
				10方渣土车	台班	1300	9	11700		
				人员	天	260	112	29120		
				C30混凝土	m³	420	96	40320		
24	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	马坡上庄丁家豁岷至马莲滩桥头道路抢修	2025年9月2日至2025年9月15日马坡上庄村道路抢修。	安全生产费				4363		295255
				挖土及原土夯实	m³	102.92	126.6	13026		
				C25混凝土承台基础	m³	810.64	44.28	35895		
				C25混凝土仰斜式挡土墙	m³	910	235.2	214032		
				C25混凝土护肩墙	m³	910	18.13	16499		
				波形护栏	米	220	52	11440		



榆中县交通运输局“8·7”山洪抢险救灾道路应急抢通项目统计表

单位：（盖章）榆中县交通运输局

序号	施工单位（法人）	项目名称	具体实施内容						资金来源	结算费用（元）
			内容	投入类别	单位	单价（元）	数量	金额（元）		
25	甘肃华泰伟业建筑工程有限公司（王建伟）	高崖镇小营子、裴家岔村道抢通	2025年9月7日至2025年9月17日高崖镇小营子、裴家岔村2条村社道路抢通。	50型装载车	台班	2000	8	16000	2025年中央自然灾害救灾资金第十二批	84000
				D60挖掘机	台班	1200	8	9600		
				10方渣土车	台班	1300	8	10400		
				C30混凝土	m³	420	50	21000		
				人员保障车	台班	350	14	4900		
				人工	天	260	85	22100		
合计										2202407

单位负责人：[Signature]

复核人：周新斌 代积刚

填表人：闫伟平